

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Дубенский район

Князькова Е.В.



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**МКОУ «Опоченский центр образования»**

(наименование учреждения)

| №пп | Муниципальное образование | Назначение здания            | Фактический адрес                                           | Наименование мероприятий                                | Срок исполнения работ |            |
|-----|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|     |                           |                              |                                                             |                                                         | Начало                | Окончание  |
| 1   | Дубенский район           | Образовательная деятельность | Тульская область, Дубенский район, с.Опочня, ул.Победы, д.2 | Ревизия отопительной системы                            | 14.05.2025            | 30.05.2025 |
| 2   | Дубенский район           | Образовательная деятельность | Тульская область, Дубенский район, с.Опочня, ул.Победы, д.2 | Устранение недостатков, выявленных в результате ревизии | 02.06.2025            | 30.06.2025 |
| 3   | Дубенский район           | Образовательная деятельность | Тульская область, Дубенский район, с.Опочня, ул.Победы, д.2 | Промывка отопительной системы                           | 01.07.2025            | 04.07.2025 |
| 4   | Дубенский район           | Образовательная              | Тульская область,                                           | Опрессовка отопительной                                 | 21.07.2025            | До         |

|    |                 |                                                                       |                                                                          |                                                               |            |                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|    |                 | деятельность                                                          | Дубенский район,<br>с.Опочня,<br>ул.Победы, д.2                          | системы                                                       |            | 01.08.2025       |
| 5  | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.Опочня,<br>ул.Урожайная, д.18 | Ревизия отопительной системы                                  | 14.05.2025 | 30.05.2025       |
| 6  | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.Опочня,<br>ул.Урожайная, д.18 | Устранение недостатков,<br>выявленных в результате<br>ревизии | 02.06.2025 | До<br>01.08.2025 |
| 7  | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.п.Поречье,<br>ул.Мира, д.5    | Ревизия отопительной системы                                  | 14.05.2025 | 30.05.2025       |
| 8  | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.п.Поречье,<br>ул.Мира, д.5    | Устранение недостатков,<br>выявленных в результате<br>ревизии | 02.06.2025 | 30.06.2025       |
| 9  | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.п.Поречье,<br>ул.Мира, д.5    | Промывка отопительной<br>системы                              | 01.07.2025 | 04.07.2025       |
| 10 | Дубенский район | Образовательная<br>деятельность в<br>сфере дошкольного<br>образования | Тульская область,<br>Дубенский район,<br>с.п.Поречье,<br>ул.Мира, д.5    | Опрессовка отопительной<br>системы                            | 21.07.2025 | До<br>01.08.2025 |